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B E R I C H T -  
über die Prüfung der Einnahmen und  

Ausgaben im Zuge der Abwicklung der 
Landesausstellung,  

Prüfauftrag des Gemeinderats vom 09.12.2019 

 
 
Berichtsentwürfe, datiert mit 18.06.2021 und 30.08.2021 wurden an  

1) die Magistratsdirektion, 

2) die Geschäftsführungen LA-GmbH, WNSKS, WN Kul.Tour und WN Holding, 

3) den Geschäftsbereich II - Finanzen und Eigentumsverwaltung, 

4) den Geschäftsbereich III – Behördenverwaltung, 

5) den Geschäftsbereich V – Infrastruktur und Technik, 

6) Stabstelle Büro des Bürgermeisters, Kultur & Kommunikation, 

übermittelt.  

Eine Besprechung in der Magistratsdirektion erfolgte am 31.08.2021 und 19.10.2021.  

Stellungnahmen sind im Bericht blau kursiv dargestellt.  

Alle personenbezogenen Bezeichnungen werden aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit 

nur in einer Geschlechtsform dargestellt und gelten gleichermaßen für Frauen und Männer.  
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I. Prüfungsumfang 

 

Eingesehen wurden 

 Organbeschlüsse (Stadt, Landesausstellungs-Gesellschaft, kurz LA-GmbH), siehe hier 

u.a. Kap. III 

 Budgetierungen, Kostenschätzungen der LA-GmbH 

 Verträge im Zusammenhang mit der Landesausstellung, siehe hier u.a. Kap. III 

 tw. Schriftverkehr mit Fördergebern (Land NÖ, Bund) 

 Buchhaltungsunterlagen der LA-GmbH 2016-2019 (tw. 2020), stichprobenweise Einsicht 

in Belege 

 Projektabrechnungsunterlagen der LA-GmbH 

 Buchungen der Stadt im Zusammenhamg mit der Landesausstellung 

(Buchhaltungssystem K5) 
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II. Zusammenfassung der Berichtsergebnisse  

 

Da im Bericht große Datenmengen analysiert und umfangreiche Details dargestellt werden, 

soll an dieser Stelle zunächst ein zusammengefasster Überblick über die jeweiligen 

Ergebnisse der Einnahmen-, Ausgabenblöcke bzw. zur Beschlusssituation innerhalb der 

Landesausstellungs- Planungs- Errichtungs- und Organisations-GmbH gegeben werden. 

 

Aus steuerlichen Gründen wurde die Abwicklung der Bau- bzw. Umbauvorhaben im 

Zusammenhang mit der Landesausstellung sowie Eigentum und Betriebsführung der 

Gebäude, durch die Stadt Wiener Neustadt an die Landesausstellungs- Planungs- 

Errichtungs- und Organisations GmbH übergeben. Die operative Durchführung der 

Landesausstellung oblag der Schallaburg Kulturbetriebsges.m.b.H. Zu diesem Zweck 

werden die Veranstaltungsorte für die Dauer der Landesausstellung an die Schallaburg-

GmbH vermietet. Vereinbarungen dazu siehe Kapitel III. 

 

Einige Eckdaten: 322.181 Besucher, 70 Mill.€ Gesamtumsatz, Nächtigungsplus in Wiener 

Neustadt von 14,4 Prozent von Jänner bis August 2019. 

 

Prüfauftrag des Gemeinderats vom 09.12.2019 an das städtische Kontrollamt: 

 

 

 

Auszug aus der 4. AR-Sitzung 22.06.2017 der LA GmbH: 

Finanzierung: 20 Mill. € Land Niederösterreich nicht rückzahlbar. Die Fördersumme wird 

von der ecoplus und den zuständigen Landesdienststellen (K1 Kulturabteilung) aufgebracht.  

Stadt Wiener Neustadt 5 Mill. €, 4,07 Mill. € bereits eingebracht. Der restliche Teil wird in 

Form von Leistungserbringungen erfolgen. 
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Einnahmenseite – LA-GmbH 

 

Summe Förderungen öffentl. und nicht öffentl. Stellen, s. Kap. IX 26.664.164,64 

 

Davon: 

Förderungen Land NÖ, ecoplus, zwischen 30.06.16 und 31.12.19 19.338.045,00 

 

Land NÖ, Abt. Kunst und Kultur und Bundesdenkmalamt, 
Sonderförderung Zwingermauer, Zwingerturm 

1.354.067,39 

 

Stadt Wiener Neustadt 

31.12.16 Zuschuss Fördergeld 70.000,00 

23.02.17 Landesausstellung Zuschuss 4.000.000,00 

20.12.18 Sonderbudget 105.000,00 

30.04.19 Zuschuss an Schallaburg GmbH 105.000,00 

19.12.19 Restaurierung Südportal St. Peter 30.000,00 

31.12.19 Infrastruktur und BGM-Garten, Saldo aus Endabrechnung 36.000,00 

31.12.19 

Förderung letzter Teilbetrag  
(GR-Beschluss 9.11.20, zum 31.12. als Forderung verbucht) 

1.000.000,00 

Zusatzförderung Stadtmauer- und Zwingermauersanierung 
(GR-Beschluss 9.11.20, zum 31.12. als Forderung verbucht) 

357.000,00 

  

5.703.000,00 

 

Sämtliche Organbeschlüsse zu den oben angeführten Förderungen der Stadt liegen vor, 

siehe Kap. X. 

 

Summe Förderungen öffentliche Stellen (Land, BKA, Stadt) 26.395.112,39 

 

Zusätzliche Förderungen und Erlöse, nicht öffentliche Stellen, s. Kap. IX.2. 269.052,25 

 

Anzumerken ist hier, dass das ursprüngliche Projektvolumen für die Landesausstellung 

mit 25,00 Mill.€ festgelegt wurde. Im Zuge der Arbeiten wurde das Projekt aufgrund eines 

„bedeutenden historischen Fundes“ um die Restaurierung von „Zwingermauer und 

Zwingerturm“ erweitert. Unter diesem Titel konnten Zusatzförderungen von Bund, Land 

und Stadt in der Höhe von € 1.711.067,39 lukriert werden. 
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Ausgabenseite – LA-GmbH 

 

Dargestellt werden hier die Umsätze (Aufwand) sämtlicher Lieferanten und Auftragnehmer 

2016-2020 aus der Buchhaltung LA-GmbH (übermittelt 24.03.2021). Details siehe Kap. VI. 

 

Lieferanten- bzw. Auftragnehmer, Aufwand 2016-2020 bez. 

Landesausstellung beauftragt durch die LA-GmbH, ohne Personalkosten 
26.220.872,96 

Personalkosten, LA-GmbH, 2 MA, Zahlen aus den Jahresabschlüssen 417.021,07 

Gesamtsumme Beauftragungen und Personal 2016 - 2020 26.637.894,03 

 

Für das Kontrollamt ist der Vergleich der Fördereinnahmen mit der Summe der 

Beauftragungen (Zahlen aus der Buchhaltung der LA-GmbH) eine verbindliche Darstellung 

der Einnahmen und Ausgaben. Diese Summen sind nahezu Deckungsgleich. 

 

Innerhalb der LA-GmbH wurde mit GV-Beschluss vom 31.03.2016 die A. A. Planungs GmbH 

mit dem Projektcontrolling bzw. der Kostenkontrolle beauftragt.  

 

Formal wurde auch die Übereinstimmung der Gesamtkosten mit den durch die 

Generalversammlung beschlossenen Beauftragungen geprüft, detaillierte Darstellung 

nach Projekten siehe Kap. VII. 

Summe der Beauftragungen durch GV-Beschlüsse 2016-2019,  
Beauftragungen ab € 10.000 

Projekt 1, Kasematten  19.524.609,55 

Projekt 2, Museum, BGM-Garten, Stadtmauer 4.779.413,82 

Projekt 3, Infrastruktur  461.280,25 

Personalkosten 2016-2019 417.021,07 

Beschlossene Gesamtsumme 25.182.324,69 

 

Laut Gesellschaftsvertrag sind Generalversammlungsbeschlüsse ab einer 

Gesamtauftragssumme von € 10.000,00 einzuholen. Laut Buchhaltungsunterlagen liegen in 

den Jahren 2016-2020 340 Beauftragungen bzw. Abrechnungen unter € 10.000,00 vor, die 

in Geschäftsführer-Kompetenz vergeben wurden. Die Gesamtsumme beträgt  

€ 875.155,01. 

Die GV-Beschlüsse zu den Kostenüberschreitungen zum Umsetzungszeitpunkt von rd.  

1,50 Mill.EUR wurden mit 13.09.2021 nachträglich eingeholt. 
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Bei Projekt 1 betrugen diese rd. 1,40 Mill.€ (davon U1 GmbH um rd. 1,35 Mill.€ bei einer 

Auftragssumme von rd. 6,06 Mill.€). Dies wird bei der Darstellung von Projekt 1 näher 

erläutert, siehe dazu Kap. VII.1. Bei Projekt 2 und 3 betrugen diese rd. € 140.000. 

 

Das Kontrollamt empfiehlt, künftig bei Bekanntwerden von Umständen, die zu 

Überschreitungen von Beschlusssummen führen, die Erweiterung der Beschlüsse 

nachzuholen. 

Es wird hier jedoch auch festgehalten, dass bei diesem Projekt durch das Team der LA-

GmbH, insbesondere der Geschäftsführung, eine außergewöhnlich hohe Anzahl von 

Beauftragungen mit hohen Auftragssummen unter großem Zeitdruck abgewickelt werden 

mussten.  

 

 

III. Rechtliche Grundlagen und Organbeschlüsse 

 

Gemeinderat 19.02.2016: Beschluss über die Gründung der Landesausstellungs-, 

Planungs- und Organisations-GmbH gemäß dem Entwurf vom 17.02.2016 für die „Erklärung 

über die Errichtung der Gesellschaft“. 

Bedeckung der zu erwartenden Ausgaben für das Jahr 2016: 

VAST 1/9140/0802 € 35.100 

VAST 1/7890/7750 € 360.000, mit GR-Beschluss vom 27.06.2016 aufgestockt auf  

€ 390.000. 

Gemeinderat 12.12.2016: Beschluss über die Aufnahme eines Darlehens über 4,00 Mill. € 

bei der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG zur Finanzierung des Beitrages der Stadt zur 

Landesausstellung 2019.  

19.01.2017, Förderantrag an ecoplus, durch LA-GmbH, Projektumfang 25,00 Mill.€. 

07.02.2018, Amt der NÖ Landesregierung, Gruppe Kultur, Wissenschaft und Unterricht: 

Auf Basis eines förderfähigen Investitionsvolumens von € 14.000.000,00 exkl. USt. wurden 

Regionalfördermittel in Höhe von € 6.666.667,00 (Förderart: nicht rückzahlbarer Zuschuss) 

bewilligt. 

 

Gemeinderat 20.02.2017: Genehmigung eines Zuschusses in der Höhe von 4,00 Mill. € an 

die Landesausstellungs- Planungs- Errichtungs- und Organisations GmbH zur weiteren 

Abwicklung der vorbereitenden Agenden (Planung, Errichtung etc.) zur Durchführung der 

Landesausstellung 2019.  

Gemeinderat 20.02.2017: Beschluss eines Service Level Agreements zwischen der 

Landesausstellungs- Planungs- Errichtungs- und Organisations GmbH und der Stadt Wiener 
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Neustadt über Leistungen der Personalverwaltung und Personalverrechnung.  

Vergütung: 1 % der Personalkosten eines schriftlich namhaft gemachten 

Personalverrechners. 

Gemeinderat 15.09.2017: Die Grundstücke Kasematten und Stadtmuseum-St. Peter/Sperr 

wurden mittels Sacheinlageverträgen vom 22.09.2017 in die Gesellschaft eingelegt, um 

eine rechtliche Basis für die Umsetzung der Bauprojekte zu schaffen.  

 

Gesellschaftsvertrag vom 22.02.2016, Landesausstellungs- Planungs- Errichtungs- und 

Organisations GmbH (kurz LA-GmbH), Firmenbuchnummer FN 450970t. Auszugsweise: 
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Vereinbarung vom 22.09.2017, abgeschlossen zwischen der LA-GmbH und der Stadt 

Wiener Neustadt, GR-Beschluss 15.09.2017: 

Die Stadt beauftragt die Gesellschaft mit der Planung, Steuerung, Abwicklung und 

Umsetzung von Projekten und Projektteilen, insbesondere mit den nachfolgend 

beschriebenen infrastrukturellen Maßnahmen auf Liegenschaften der Stadt bzw. im 

öffentlichen Gut. 

- Herstellung einer WC-Anlage im Bürgermeistergarten  

- Herstellung der Außenanlagen im Bürgermeistergarten 

- Herstellung der Infrastruktur für Gastro-Kioske 

- Herstellung der Bühnenüberdachung der bestehenden Bühne im Bürgermeistergarten 

- denkmalpflegerische Maßnahmen im Bürgermeistergarten 

- Herstellung von Fahrradabstellplätzen inkl. Elektroversorgung für E-Bikes im Bereich des  

  Stadtmuseums 

- Herstellung eines Parkplatzes auf einer geeigneten Grundstücksfläche 

- Herstellung eines (Wege)Leitsystems inkl. taktilen Systems 

- Herstellung von Beleuchtungsanlagen für Denkmäler, Hausfassaden und sonstigen Bauten  

Die Beauftragungen erfolgen im Namen und auf Rechnung der Gesellschaft gegen spätere 

Verrechnung mit der Stadt. Sämtliche Investitionen gehen ins Eigentum des jeweiligen 

Grundeigentümers über. 

 

Punkt II. des Vertrages „Budget/Kosten“ 

1. Die gesamten Projektkosten der Gesellschaft sind mit € 25 Mio. budgetiert. Dieser 

Gesamtbetrag wurde bzw. wird von unterschiedlichen Fördergebern der Gesellschaft zur 

Verfügung gestellt. 

2. Die Stadt hat als Fördergeberin der Gesellschaft € 4 Mio. an Barzuschüssen zur 

Verfügung gestellt. Diese Fördersumme wurde der Gesellschaft bereits zugezählt. 

3. Die Vertragsparteien vereinbaren, dass die Gesellschaft die bereits zugezählten 

Barzuschüsse der Stadt in Höhe von € 4 Mio. zweckgewidmet für die unter Punkt III. (siehe 

obige Auflistung) dieser Vereinbarung beschriebenen Projekte und Projektsteile verwenden 

kann. 
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Mietvertrag abgeschlossen zwischen der LA-GmbH (Vermieterin) und der Schallaburg 

Kulturbetriebs-GmbH (Mieterin). Schallaburg-GmbH unterfertigt am 07.01.2019, 

Landesausstellungs-GmbH unterfertigt am 30.04.2019. 

Gegenstand der Miete: 

Die Vermieterin ist grundbücherliche Eigentümerin der gegenständlichen Liegenschaften auf 

dem Grundstück Gst. Nr. 757/1, EZ 20978, KG 23443 Wiener Neustadt / BG Wiener 

Neustadt (=Kasematten) und auf dem Grundstück Gst. Nr. 384/2, EZ 20979, KG 23443 

Wiener Neustadt/ BG Wiener Neustadt (=Museum St. Peter/Sperr). 

Die Vermieterin überlässt die Kasematten sowie die dazugehörigen Freiflächen, mit 

Ausnahme der Flächen für Gastronomie, Shop, Shoplager und den Keller der Neuen 

Galerie (Nettogrundfläche festgelegt in Anhang /.2) und das Museum St. Peter/Sperr sowie 

der dazugehörigen Freiflächen, mit Ausnahme des Shop-Bereichs und der Shop-

Lagerflächen (Nettogrundfläche festgelegt in Anhang /.3), der Mieterin. 

Übergabe der Mietgegenstände erfolgt mit 7. Jänner 2019 für den Start der Einbauarbeiten. 

Tatsächlicher Mietbeginn für beide Gebäude ist der 01.03.2019, Mietende der 31.12.2019. 

Die Betriebskosten trägt die Mieterin. 

Der jährliche Mietzins für die Räumlichkeiten und die genannten Freibereiche beträgt  

€ 45.500,00 exkl. USt. 

 

Bestandsvertrag vom 28.08.2018: 

Bestandgeber LA-GmbH, Bestandnehmer Kulturmanagement BeratungsgesmbH, 

Reichstraße 5, 1010 Wien. 

Das Bestandsobjekt umfasst eine Nutzfläche im Ausmaß von 84,48 m², Shopfläche  

Kasematten 44,48 m² und 40 m² Shopfläche Museum St. Peter an der Sperr sowie 25,08 m² 

Lagerfläche. 

Die Verwendung der Bestandsobjekte erfolgt ausschließlich zum Betrieb zweier 

Museumsshops. Das Bestandsverhältnis beginnt am 01.03.2019 und wird befristet auf  

9 Monate abgeschlossen und endet am 30.11.2019. 

Pachtzins: Monatlicher fixer Pachtzins in Höhe von € 10/m² für Verkaufsfläche und € 5/m² 

für Lagerfläche. Der umsatzabhängige Teil des Pachtzinses beträgt 10% des monatlichen 

Nettoumsatzes. Anteilige Betriebskosten sowie Strom-, Warmwasser- und Heizungskosten 

sind gesondert zu entrichten. 

 

 

Bestandsvertrag vom 19.12.2018: 

Bestandgeber LA-GmbH, Bestandnehmer A. T. 2544 Leobersdorf., 
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Das Bestandsobjekt umfasst eine Nutzfläche im Ausmaß von 109,50 m² Innen  und 82m² 

Terrassenfläche samt der Grundausstattung des Gastronomiebetriebes. Die Verwendung 

des Bestandsobjektes erfolgt ausschließlich zum Betrieb einer Gastronomie. Das 

Bestandsverhältnis beginnt am 01.03.2019 und wird befristet bis 10.11.2019 abgeschlossen.  

Der monatliche Pachtzins beträgt 6 % des Nettoumsatzes, jedoch mindestens € 900 monatl. 

 

Mietvertrag vom 16.12.2019: 

Die LA-GmbH vermietet die Immobilien – Kasematten und Sankt Peter an der Sperr inkl. 

der dazugehörigen Gebäude, Bauwerke, Räumlichkeiten und Freiflächen (Beilagen ./1 und 

./2) an die WN Kul.Tour. Marketing GmbH. Die WN Kul.Tour wird „…zukünftig durch einen 

gesondert abzuschließenden Betriebsführungsvertrag mit der Führung der Mietobjekte 

beauftragt werden.“ Das Mietverhältnis beginnt am 01.01.2020 und wird auf unbestimmte 

Dauer abgeschlossen. 

Monatlicher Hauptmietzins Kasematten € 4.583,33, St. Peter an der Sperr € 3.740,00 

(exkl. USt.), zuzüglich Betriebs- und Verbrauchskosten. 

 

IV. Zusammenfassung der Inhalte der Aufsichtsratssitzungen 

 

Konstituierende (1.) AR Sitzung, 09.03.2016 

Piribauer Franz MSc (Vorsitzender) ab 12.04.2016 

Schnedlitz Michael (1. Stellvertreter) 12.04.2016, Pfann Kevin ab 12/2018 

Dr. Sluka-Grabner Evamaria (2. Stellvertreterin) ab 12.04.2016 

Mag. Unger Lidwina ab 12.04.2016 

Lechner Manfred ab 12.04.2016 

Tanja Windbüchler-Souschill 12.04.2016 bis 14.12.2017, Andreas Löffler ab 14.12.2017 

 

2. AR-Sitzung 23.12.2016 

3 konkrete Projekte werden umgesetzt: 

Projekt 1 Kasematten: Hier wurde ein EU-weiter offener Architektenwettbewerb in 

Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt aus dem das slowenische Architekturbüro 

B.P. als Sieger hervorging. 

Projekt 2 Stadtmuseum/St. Peter/Sperr: Hier wurde ein beschränkter Planerwettbewerb 

mit sechs Teilnehmern durchgeführt. Das Siegerprojekt stammt vom Wiener Neustädter 

Architektenbüro k. 

Projekt 3 Infrastruktur: Fahrradabstellplätze, Parkplatzschaffung, Lichtinstallationen, 

Betrieb der GmbH. 

Partnerstationen Neukloster und MilAk, suchen eigenständig um Förderungen an.  
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Kostenpunkte für die Projekte:  17,00 Mill. € Kasematten  

  5,04 Mill. € Stadtmuseum und St. Peter/Sperr  

  1,50 Mill. € Innenstadt  

  1,46 Mill. € Infrastruktur 

 

3. AR-Sitzung 06.04.2017 

Kasematten: Architekturbüro B. P. ist Generalplaner, KTM GmbH wird das Objekt als 

Hauptnutzer anmieten  

Stadtmuseum/St. Peter an der Sperr: Es finden wöchentliche Baubesprechungen mit dem 

k. Architektenbüro statt, die als Architekturplaner auftreten. Die örtliche Bauaufsicht wurde 

ausgeschrieben und mit Baumeister J.  aus Wiener Neustadt besetzt 

 

4. AR-Sitzung 22.06.2017 

Die ursprünglich auf vier Teilprojekte aufgeteilten Vorhaben wurden in drei Teilprojekte 

zusammengefasst:  

Teilprojekt 1 Kasematten:  

Kasematten, Neue Galerie, Welcome Center, Außenanlagen/Freistellen der Stadtmauer.  

Teilprojekt 2 städtische bestehende Kulturstätten:  

Bürgermeistergarten, Stadtmuseum, Kloster, Kirchenschiff.  

Teilprojekt 3 Infrastruktur: Fahrradabstellplatz, Parkplatzschaffung, Lichtinstallation, 

Betrieb der GmbH.  

Budgetaufteilung:  

Teilprojekt 1: 17 Mill. €  Teilprojekt 2: 5,04 Mill. € Teilprojekt 3: 2.96 Mill. €  

Finanzierung:  

20 Mill. € Land Niederösterreich nicht rückzahlbar. Die Fördersumme wird von der ecoplus 

und den zuständigen Landesdienststellen (K1 Kulturabteilung) aufgebracht.  

Stadt Wiener Neustadt 5 Mill. €, 4,07 Mill. € bereits eingebracht. Der restliche Teil wird in 

Form von Leistungserbringungen erfolgen.  

Beim Bundeskanzleramt wurde zusätzlich um Förderung im Rahmen des Denkmalschutzes 

angesucht. Dabei handelt es sich um eine „Add on“-Förderung. Eine Zwischenfinanzierung 

der Projektkosten ist erforderlich.  

GF LA-GmbH, Erklärungen zum Baubeirat: 

Die Abhaltung und die Vorgangsweise/Regelungen der einzelnen zwingend abzuhaltenden 

Baubeiratssitzungen sind streng lt. der „Dienstanweisung Hochbauvorhaben“ definiert. Diese 

Dienstanweisung ist eine interne Weisung der NÖ Landesregierung. 

Es handelt sich hier um das wesentliche Entscheidungsgremium des Landes NÖ bei 

Hochbauvorhaben des Landes bzw. wo Förderungen des Landes gegeben werden. Ohne 

Freigabe des Baubeirates werden die Fördergelder nicht freigegeben. 
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5. AR-Sitzung 19.10.2017 

Aus steuerlichen Gründen wurden die Liegenschaften Kasematten und Stadtmuseum/St. 

Peter an der Sperr laut Umlaufbeschluss an die LA-GmbH übertragen. 

Stadtmuseum/St. Peter an der Sperr: 

Es wurde mit der Bauführung begonnen, der Baufortschritt ist sehr zufriedenstellend. Bis 

August/September 2018 soll das Gebäude fertiggestellt sein. 

Kasematten:  

2017 erfolgten Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von € 5.305.651,31 (davon 

Anlagen in Bau € 4.355.667,21). Die Grundstücke Kasematten und Stadtmuseum-St. 

Peter/Sperr wurden mittels Sacheinlageverträge vom 22.09.2017 in die Gesellschaft 

eingelegt, um eine rechtliche Basis für die Umsetzung der Bauprojekte zu schaffen. Der GR-

Beschluss hinsichtlich der Sacheinlageverträge erfolgt am 15.09.2017. 

Das Umlaufvermögen belief sich im Berichtsjahr auf € 14.987.869,96. Bei den sonstigen 

Forderungen in Höhe von € 10.359.707,16 handelt es sich vor allem um vertraglich 

zugesagte, aber noch nicht vereinnahmte Förderungen der öffentlichen Hand und noch nicht 

erstattete Vorsteuerbeträge. 

Investitionszuschüsse in Höhe von € 18.098.846,44 sind im Wesentlichen den Anlagen im 

Bau zugewiesen. Die bereits vereinnahmten bzw. vertraglich zugesagten Zuschüsse 

betreffen einerseits Investitionen in die Projekte Kasematten und städtisch bestehende 

Kulturstätten und andererseits die Abdeckung des laufenden Aufwands der Gesellschaft. 

 

6. AR-Sitzung 15.12.2017, Protokoll: 

Kasematten: Ab 2020 werden hier Kulturevents und Konferenzen stattfinden – bereits jetzt 

gibt es Anfragen dafür. Geschäftsführer der KTM ist für die Vermarktung der Location 

zuständig. Die LA- GmbH verpachtet die Immobilie dann an die KTM. 

 

7. AR-Sitzung 23.03.2018 

Kasematten: Die archäologischen Arbeiten sind abgeschlossen. Es gab viele Funde, jedoch 

keine historischen Besonderheiten. Dadurch haben sie keinen Einfluss auf die Bauarbeiten. 

Es wird mit der Mauerfreistellung des Stadtmauerteils begonnen, Herr Landeskonservator 

hat die Planungstiefe festgelegt. 

Stadtmuseum St. Peter an der Sperr: Projekt läuft nach Plan, der Rohbau ist fertig. 

Die Fertigstellung ist im September geplant, inklusive Vorplatz und Bürgermeistergarten. 

 

8. AR-Sitzung 14.06.2018 

Kasematten: Vergabe an die Firma … ist nach erfolgreicher Neuausschreibung erfolgt, seit 

Ostern laufen die Bauarbeiten. 
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Bei der Neuen Galerie ist schon die Bodenplatte fertig, auch beim Welcome-Center, Arbeiten 

an den drei Röhren der Kasematten laufen, Bauzeitplan Fertigstellung Dezember 2018 kann 

eingehalten werden, Außenanlagen werden bis März 2019 fertiggestellt. 

Stadtmuseum St. Peter an der Sperr: Die Fertigstellung ist im September geplant, 

inklusive Vorplatz und Bürgermeistergarten. 

 

Infrastruktur: Park- und Wegeleitsystem in Arbeit, soll über die NÖLA hinaus Bestand haben, 

Umsetzung für 2018 geplant. 

Finanzierung: Die Stadt hat bereits 4 Mill. € überwiesen, ecoplus finanziert schon vor Ende 

des Projektes, dennoch ist eine Zwischenfinanzierung nötig. GF Korzil hat ein Angebot der 

Stadt, die die Zwischenfinanzierung zu günstigen Konditionen anbietet – so bleiben die 

Zinsen bei der Stadt und gehen nicht an ein Geldinstitut.  

Der Geschäftsführer stellt den Antrag auf Ermächtigung durch den Aufsichtsrat, die 

Zwischenfinanzierung mit der Stadt abzuschließen. Einstimmige Annahme. 

 

9. AR-Sitzung 13.09.2018 

Keine, für diesen Bericht wesentlichen oder neuen Informationen. 

 

10. AR-Sitzung 18.12.2018 

Kasematten: Am 7.1. werden die Kasematten an die Schallaburg GmbH übergeben 

(vermietet). 

Es gab noch einen bedeutenden historischen Fund: die Zwingermauer mit einem 

Zwingerturm. Das BDA wurde involviert, vom Bundeskanzleramt sind € 950.000 Förderung 

gekommen.  

Stadtmuseum St. Peter an der Sperr: Ab 7.1. wird das Museum von der Schallaburg 

besiedelt. 

Eröffnung der NÖLA: 29.3.2019, Regionsfest: 30. und 31.3. 

Museumsshops werden verpachtet – hier wird es eine Grundmiete sowie eine 

Umsatzbeteiligung geben. Das Café im Stadtpark wurde ebenfalls (Café Laborie) verpachtet. 

Der Mietvertrag mit der Schallaburg wird finalisiert. 

 

11. AR-Sitzung 22.03.2019: 

Baumit Wopfinger sponsert mit € 50.000 den Umbau des Südwestturms für eine 

Informationsstele. 

Zusätzliche Förderung durch BDA von € 950.000 

GF LA-GmbH:  Es ist wie in der 4. Sitzung Seite 11 schon vermerkt eine add on Förderung 

des BKA zu den anderen Budgetmittel und erhöht somit das Projektbudget um diesen 

Betrag. 
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Finanzierung: Die Zahlen liegen im Plan. Die GmbH erhält eine Zwischenfinanzierung der 

Stadt. 

Organisation: Ab 01.01.2020 ist die KTM Pächter der beiden Gebäude. Die Hausverwaltung 

der beiden Gebäude erfolgt über Trenker Real. Facilitymanagement läuft ab 01.01.2020 über 

die KTM. Wartungsverträge wurden bereits abgeschlossen. 

 

12. AR-Sitzung 13.06.2019: 

Der Geschäftsführer erklärt, dass einige Posten die Planungen erheblich überschritten haben 

und durch zusätzliche Mittel bzw. Umschichtungen im Budget die Einhaltung der 

Budgetvorgaben gewährleistet werden konnte. Beispiel archäologische Arbeiten: € 150.000 

Plan, tatsächliche Aufwendungen: € 561.000. 

 

13. AR-Sitzung 19.09.2019: 

Keine, für diesen Bericht wesentlichen oder neuen Informationen. 

 

14. AR-Sitzung 16.12.2019: 

Die noch ausstehenden Förderungen von ecoplus werden gem. Fördervereinbarung 

ausgeschüttet. Das Café T. wird ebenfalls von der KTM-GmbH gepachtet und 

weiterverpachtet. 

 

V. Projektstruktur zur Abwicklung der Aufgabenblöcke 

 

Die Abwicklung der Vorarbeiten zur Durchführung der Landesausstellung wurde in 3 

Teilprojekte gegliedert. 

Teilprojekt 1 Kasematten:  

Kasematten, Neue Galerie, Welcome Center, Außenanlagen/Freistellen der Stadtmauer.  

Teilprojekt 2, städtische bestehende Kulturstätten:  

Bürgermeistergarten, Stadtmuseum, Kloster, Kirchenschiff.  

Teilprojekt 3, Infrastruktur: Fahrradabstellplatz, Parkplatzschaffung, Lichtinstallation, 

Betrieb der GmbH.  

Budgetaufteilung, Zahlen aus der 4. AR-Sitzung 22.06.2017: 

Teilprojekt 1: 17 Mill. €   

Teilprojekt 2: 5,04 Mill. €  

Teilprojekt 3: 2,96 Mill. €  

Finanzierung, Angaben aus der 4. AR-Sitzung 22.06.2017:  

20 Mill. € Land Niederösterreich nicht rückzahlbar. Die Fördersumme wird von der ecoplus 

und den zuständigen Landesdienststellen (K1 Kulturabteilung) aufgebracht.  
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Stadt Wiener Neustadt 5 Mill. €, 4,07 Mill. € bereits eingebracht. Der restliche Teil wird in 

Form von Leistungserbringungen erfolgen.  

Generalversammlungsbeschlüsse gem. Gesellschaftsvertrag 7.5: Für Beauftragungen 

ab einer Einzelgröße von € 10.000,00 netto ist ein Generalversammlungsbeschluss 

einzuholen. 

 

 

VI. Gesamtkosten gem. Buchhaltung der LA-GmbH,  
exkl. USt. (übermittelt 24.03.2021) 

 

Durch den Steuerberater der LA-GmbH wurden die Lieferanten- / Auftragnehmerkonten 

von 2016 bis 2020 übermittelt. Aufgrund der Datenmenge der Einzelbuchungen konnte 

nicht nach Projekten 1 – 3 aufgegliedert werden. 

Aufwand sämtliche Auftragnehmer bez. Landesausstellung (lt. 
Buchhaltung LA-GmbH, 24.03.2021, ohne Personalkosten 

2020 366.353,14 

2019 8.810.854,57 

2018 11.948.221,18 

2017 4.554.527,59 

2016 540.916,48 

Summe 26.220.872,96 

 

Personalkosten, LA-GmbH, 2 MA 
Zahlen aus den Jahresabschlüssen 

2019 109.378,49 

2018 122.947,91 

2017 110.191,85 

2016 74.502,82 

Summe 417.021,07 

 

Gesamtsumme Personal und Beauftragungen 2016 - 2020 26.637.894,03 
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VII. Beauftragungen durch Generalvers.-beschlüsse 2016-2019  
Zahlen exkl. USt. 

 

Im folgenden Kapitel werden jene Beauftragungen dargestellt, die laut Gesellschaftsvertrag 

ab einer Gesamtsumme von € 10.000,00 einen Beschluss der Generalversammlung 

voraussetzen. 

Summe der Beauftragungen durch GV-Beschlüsse 2016-2019,  
Beauftragungen ab € 10.000 

Projekt 1, Kasematten  19.524.609,55 

Projekt 2, Museum, BGM-Garten, Stadtmauer 4.779.413,82 

Projekt 3, Infrastruktur  461.280,25 

Personalkosten 2016-2019 417.021,07 

Beschlossene Gesamtsumme 25.182.324,69 

 

Ein Vergleich der Summe der beschlossenen Beauftragungen mit den Kosten aus der 

Buchhaltung der LA-GmbH ist aus folgenden Gründen nur eingeschränkt möglich. 

 340 Beauftragungen unter € 10.000,00 in Geschäftsführer-Kompetenz in der Höhe von  

€ 875.155,01. 

 Die beschlossenen Kosten beruhen auf Schätzungen oder Voranschlägen, die in der 

Praxis über- oder unterschritten wurden, siehe dazu auch die Darstellungen der Zahlen 

der Teilprojekte. 

 Bei Projekt 1 überschritten die tatsächlichen Kosten zum Umsetzungszeitpunkt die durch 

GV-Beschlüsse gedeckten Kosten um rd. 1,50 Mill.€, davon Firma … GmbH um rd.  

1,35 Mill.€. Dies wird bei der Darstellung von Projekt 1 näher erläutert.  

Diese GV-Beschlüsse wurden mit 13.09.2021 nachträglich eingeholt. 

 Bei Projekt 2 und 3 überschritten die tatsächlichen Kosten zum Umsetzungszeitpunkt die 

durch GV-Beschlüsse gedeckten Kosten um rd. € 180.000. 

Diese GV-Beschlüsse wurden mit 13.09.2021 nachträglich eingeholt. 

 

Stellungnahme der GF LA-GmbH: Bei den Bauvorhaben wurden keine Pauschalaufträge 

vergeben sondern nach Aufmaß abgerechnet. 

 

Das Kontrollamt empfiehlt, künftig bei Bekanntwerden von Umständen, die zu 

Überschreitungen von Beschlusssummen führen, die Erweiterung der Beschlüsse 

nachzuholen. 

Es wird hier jedoch auch festgehalten, dass bei diesem Projekt eine außergewöhnlich hohe 

Anzahl von Beauftragungen mit teilweise hohen Auftragssummen unter großem Zeitdruck 

abgewickelt werden mussten. 
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Einzel-Beauftragungen ohne GV–Beschluss 
in GF-Kompetenz, unter € 10.000 (lt. Buchhaltung LA-GmbH, 24.03.21) 

2020 27 73.879,04 

2019 128 337.183,86 

2018 88 192.335,26 

2017 34 100.269,27 

2016 63 171.487,58 

Summe 340 875.155,01 

 

VII.1. Teilprojekt 1, Kasematten 

 

Kasematten, Neue Galerie, Welcome Center, Außenanlagen, Freistellen der Stadtmauer.  

Gesellschaftsvertrag 7.5: Für Beauftragungen ab einer Einzelgröße von € 10.000,00 netto 

ist ein Generalversammlungsbeschluss einzuholen. Maßgebliche Überschreitungen von 

Beschlusssummen werden in diesem Kapitel dargestellt. 

Auflistung der beauftragten Summen anhand der jeweiligen GV-Beschlüsse:  

GV-Beschluss Unternehmen Beauftragung Kosten 

37. 08.03.18 

Unternehmen 1 (U1) 

Baumeister 3.580.108,69 

41. 28.06.18 Gewichtsschlosser 110.870,41 

52. 12.10.18 Schlosser-Ausbau Metall-Glas 379.920,18 

53. 07.11.18 Baumeister, 1. Nachtrag 60.154,23 

60. 23.01.19 Schlosser, 1. Nachtrag 18.584,33 

60. 23.01.19 Baumeister, 2. Nachtrag 123.573,70 

61. 06.03.19 Baumeister 3. Nachtrag 186.025,30 

61. 06.03.19 Baumeister 4. Nachtrag 251.888,43 

71. 09.09.21 Baumeister 1.347.793,11 

        6.058.918,38 

 

U1 (gem. Buchhaltung LA-GmbH) 

2020 2019 2018 

29.122,42 2.352.919,27 3.676.876,69 

6.058.918,38 

 
71. GV Beschluss 1.347.793,11 

Der (71.) Beschluss über € 1.347.793,11 wurde mit 13.09.2021 nachträglich eingeholt. 

 

15. 21.11.16 

U2 

Generalplaner Kasematten, Neue Galerie 1.900.000,00 

28. 13.09.17 Generalplaner, 1. Nachtrag 108.144,00 

50. 17.09.18 Generalplaner 47.495,64 

        2.055.639,64 
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GV-Beschluss Unternehmen Beauftragung Kosten 

37. 08.03.18 

U3  

HKLS 1.635.943,25 

43. 11.07.18 HKLS, 1. Nachtrag 65.265,02 

53. 07.11.18 HKLS, 2. Nachtrag 20.206,46 

53. 07.11.18 HKLS, 3. Nachtrag 22.649,57 

56. 06.12.18 HKLS, 4. Nachtrag 49.235,70 

56. 06.12.18 HKLS, 5. Nachtrag 9.688,24 

61. 06.03.19 HKLS, 8. Nachtrag 46.106,04 

63. 16.07.19 HKLS, 11. Nachtrag 33.000,00 

63. 16.07.19 HKLS, 12. Nachtrag 8.860,35 

        1.890.954,63 

 

24. 07.06.17 

U4  

BM Mauerwerksfreistellung 1.074.284,38 

32. 10.11.17 Mauerwerksfreistellung, 2. Nachtrag 322.599,17 

32. 10.11.17 Mauerwerksfreistellung, 3. Nachtrag 11.524,59 

37. 08.03.18 BM Mauerwerkfreisteliung, 4. Nachtrag 14.272,98 

        1.422.681,12 

 

31. 30.10.17 

U5  

Baugrubensicherung 583.217,50 

40. 28.05.18 Baugrubensicherung 438.659,58 

43. 11.07.18 Baugrubensicherung 19.642,54 

63. 16.07.19 Baugrubensicherung, 3. Nachtrag 18.650,19 

        1.060.169,81 

 

37. 08.03.18 

U6  

Elektro 938.121,54 

44. 25.07.18 Elektro 18.491,90 

47. 20.08.18 Elektro, 2. Nachtrag 17.856,79 

        974.470,23 

 

42. 05.07.18 

U7 

Glasfassade Außenabschiüsse 682.061,00 

60. 23.01.19 Glasfassade, 1. Nachtrag 163.072,94 

61. 06.03.19 Metallbau, 2. Nachtrag 38.190,00 

        883.323,94 

 

41. 28.06.18 

U8 

Sanierung historische Stadtmauer 381.901,46 

43. 11.07.18 Putzsanierung Raumschalen 310.238,30 

63. 16.07.19 
Sanierung historische Stadtmauer,  
2. Nachtrag 

114.939,66 

        807.079,42 

 

41. 28.06.18 

U9  

Schwarzdecker und Spengler 506.433,08 

53. 07.11.18 Schwarzdecker, Spengler, 1. Nachtrag 20.769,80 

57. 17.12.18 Schwarzdecker-Spengler 29.176,37 

64. 16.09.19 Schwarzdecker- und Spengler 125.603,70 
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        681.982,95 

 

3. 23.05.16 

U10  

Archäologie - Kasematten 41.680,00 

8. 17.08.16 
Sondagen und archäoiogische Untersuchungen 
im Bereich Kasematten 

26.610,00 

14. 31.10.16 
Archäologische Untersuchungen Kasematten - 
Mauerfreistellung 

17.300,00 

22. 24.04.17 Archäologische Begleitung-Aushub, Grabungen 99.960,00 

32. 10.11.17 Archäologie, 1. Nachtrag  49.920,00 

34. 15.01.18 Archäologie, 2. Nachtrag  150.000,00 

46. 03.08.18 Archäologische Begleitung, 3. Nachtrag 97.690,00 

56. 06.12.18 Archäologie, 4. Nachtrag 78.470,00 

        561.630,00 

 

45. 24.07.18 

U11 

Sanierung hist. Mauer (Los 2) 391.817,20 

63. 16.07.19 Sanierung Zwinger-Bastei, 2. Nachtrag 48.345,58 

65. 21.11.19 Sanierung Stadtmauer, 3. Nachtrag 37.211,53 

        477.374,31 

 

45. 24.07.18 
U12 

Vorgehängte Metallfassade 398.577,28 

61. 06.03.19 Metallfassade 46.031,32 

        444.608,60 

     

55. 19.11.18 

U13 Außenanlagen 

192.703,65 

62. 25.03.19 169.970,40 

67. 08.06.20 55.309,82 

66. 28.1.20 74.390,81 

        492.374,68 

 

45. 24.07.18 
U14  

Innenausbau/Trockenbau 163.545,86 

63. 16.07.19 Innenausbau/Trockenbau, 2. Nachtrag 57.895,20 

        221.441,06 

 

25. 26.06.17 
U15  

Erdarbeiten Baustraße 18.167,00 

28. 13.09.17 Abbruch Haus Bräuhausgasse 9 75.277,98 

        93.444,98 

 

 

25. 26.06.17 
U16  

Brunnenbohrung 41.867,24 

28. 13.09.17 Brunnenbohrung, 1. Nachtrag 16.707,28 

        58.574,52 
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GV-Beschluss Unternehmen Beauftragung Kosten 

19. 19.12.16 

U17 

Erd- und Baumeisterarbeiten, Bereitstellung 
Schwerlaststeher 

18.372,56 

35. 17.01.18 Erdaushub 11.562,50 

53. 07.11.18 Abbruch, 1. Nachtrag 27.468,46 

        57.403,52 

 

17. 19.12.16 
U18 

Steinrestaurator-Leistungen Kasematten 27.500,00 

35. 17.01.18 Steinrestauratorin, Schadsalzminimierung 10.020,00 

        37.520,00 

 

57. 17.12.18 U19 Tischlerarbeiten 152.835,00 

28. 13.09.17 U20  Versicherung 130.255,00 

40. 28.05.18 U21  Lastenlift 97.170,00 

61. 06.03.19 U22 Cateringküche 78.970,00 

40. 28.05.18 U23 Personenlift 67.220,00 

57. 17.12.18 U24 Gärtner 55.871,00 

54. 12.11.18 U25 Beleuchtung, Bauleistung 44.640,00 

3. 23.05.16 U26  Geometer-Bestandspläne Kasematten 41.490,00 

6. 27.06.16 U27 Absiedelung des „Kurt-lngerl-Ate!iers"  40.000,00 

49. 10.09.18 U28  Gewölbemonitoring 32.000,00 

50. 17.09.18 U29 Brunnenausbau 31.331,00 

50. 17.09.18 U30  WLAN 29.269,74 

3. 23.05.16 U31  Wettbewerbsmanagement Kasematten 28.749,00 

61. 06.03.19 U32 Mauertrocknung 28.418,00 

61. 06.03.19 U33 Möbel 28.092,00 

16. 19.12.16 U34 Materialuntersuchungen 27.000,00 

61. 06.03.19 U35 Mauerabdeckung 26.881,30 

1. 31.03.16 U36  Projektsteuerung, Vorprojektphase, P. 1-3 25.000,00 

57. 17.12.18 U37 Baustellenüberwachung 23.720,00 

44. 25.07.18 U38 Fliesenlegerarbeit 20.218,68 

62. 25.03.19 U39 Sicherheitsdienst 20.000,00 

58. 07.01.19 U40 Gerüst 18.667,50 

51. 01.10.18 U41  LWL-Kabel 18.619,45 

43. 11.07.18 U42 Lieferung von Wärme 18.600,00 

61. 06.03.19 U43 Bodendeckel 16.029,00 

4. 17.05.16 U44 Denkmalforschung- Kasematten 15.450,00 

44. 25.07.18 U45  Bodenleger 13.991,70 

62. 25.03.19 U46 Malerarbeiten 12.873,00 

39. 23.04.18 U47 Salzreduzierung 10.425,00 

Projekt 1, Kasematten, durch die Generalversammlung beschlossene 
Beauftragungen,  

19.524.609,55 
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VII.2. Teilprojekt 2, städtische bestehende Kulturstätten 

Bürgermeistergarten, Stadtmuseum, Kloster, Kirchenschiff.  

Gesellschaftsvertrag 7.5: Für Beauftragungen ab einer Einzelgröße von € 10.000,00 netto 

ist ein Generalversammlungsbeschluss einzuholen. Maßgebliche Überschreitungen von 

Beschlusssummen werden in diesem Kapitel dargestellt. 

Auflistung der beauftragten Summen anhand der jeweiligen 

Generalversammlungsbeschlüsse: 

GV-Beschluss Unternehmen Beauftragung Kosten 

18. 19.12.16 U48 
Architektur-, Einrichtungs-, Aussenanlagen-
planung St.P./Sperr, Stadtmuseum. 

175.644,00 

52. 12.10.18 U49 Restaurierung Stadtmauer 164.388,00 

27. 27.07.17 U50  Konstruktiver Stahlbau 150.000,00 

28. 13.09.17 U51 Fliesenleger 125.495,16 

27. 27.07.17 U52 Dachdecker, Spengler, Schwarzdecker 120.458,96 

39. 23.04.18 U53 Bodenbeschichtung 96.997,39 

28. 13.09.17 U54 Malerarbeiten 42.263,71 

47. 20.08.18 U55 Notsicherung/Rest, Maßnahmen 39.800,00 

58. 07.01.19 U56 Shopmöbel 37.742,00 

28. 13.09.17 U57 Aufzugsanlage 32.900,00 

7. 07.07.16 
U58 

Bauaufnahme, Vermessung,  
Museum, St. P/S, BGM-Garten 

31.505,00 

38. 19.03.18 U59 Beamer 31.500,00 

24. 07.06.17 U60 Elektroinstallation 31.407,45 

28. 13.09.17 U61 Glaserer 31.039,00 

10. 31.10.16 U62 HKL-Planung Museum, St. P/S 30.787,68 

51. 01.10.18 U63 Konservierung Südportal 25.470,00 

29. 02.10.17 U64 Museums-Aussiedeiung 23.965,30 

32. 10.11.17 U65 Plattform-Hebebühne 21.650,00 

23. 22.05.17 U66 ÖBA HKL, Projekt 2 18.976,25 

26. 24.07.17 U67 Abbau Grab- und Wappensteine 17.400,00 

50. 17.09.18 U68 WLAN 17.057,87 

12. 31.10.16 U69 Statik  Museum, St. P/S 13.500,00 

32. 10.11.17 U70 Mobile Trennwand 12.687,50 

51. 01.10.18 U71 Lichtwellenleiter 10.020,42 

5. 20.06.16 U72 Machbarkeits-Studie Stadt-Theater NEU 12.500,00 

13. 31.10.16 U73 Brandschutzkonzept Museum, St. P/S 9.400,00 

 

GV-Beschluss Unternehmen Beauftragung Kosten 

27. 27.07.17 
U74  

Baumeisterarbeiten samt Trockenbau 830.693,57 

40. 28.05.18 Fahrradabstellplätze 20.976,37 

  
  

851.669,94 
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27. 27.07.17 

U75  

Elektroinstallation 555.403,71 

39. 23.04.18 Elektroinstallation, 1. Nachtrag 13.851,71 

40. 28.05.18 Elektroinstallation, 2. Nachtrag 36.729,61 

41. 28.06.18 Elektroinstallation, 3. Nachtrag 23.052,08 

48. 03.09.18 Elektroinstallation, 4. Nachtrag 20.701,28 

  
  

649.738,39 

 

27. 27.07.17 

U76  

HKLS-lnstallationen 459.335,06 

40. 28.05.18 HKLS-lnstallationen 11.410,47 

45. 24.07.18 HKLS-lnstallationen 16.625,42 

71. 13.09.21 HKLS-lnstallationen 77.939,76 

  
  

565.310,71 

 

U76 (gem. Buchhaltung LA-GmbH) 

2019 2018 

172.471,56 392.839,15 

565.310,71 

 

Der (71.) Beschluss über € 77.939,76 wurde mit 13.09.2021 nachträglich eingeholt. 

 

32. 10.11.17 

U77  

Schiebetür Aussenelement 6-teilig 51.076,75 

33. 18.12.17 Pfostenriegelfassade 35.826,40 

33. 18.12.17 Verglaste Rohrelemente 45.756,15 

33. 18.12.17 Schlosser 64.498,53 

33. 18.12.17 Automatische Schiebetüren 40.381,65 

33. 18.12.17 Brandschutztüren 61.782,30 

33. 18.12.17 Außenelemente verglast 44.286,15 

50. 17.09.18 Schlosser 14.957,93 

65. 21.11.19 Schlosser, 1. Nachtrag 15.892,81 

  
  

374.458,67 
 

27. 27.07.17 

U78 

Untersichtsbekleidung Alu-Verbundplatten 133.497,80 

36. 19.02.18 Untersichts-Bekleidung, Alu-Verbundplatten 34.800,25 

49. 10.09.18 Untersichtbekleidung Vordach 12.146,70 

49. 10.09.18 Verglasung 18.650,75 

  
  

199.095,50 
 

GV-Beschluss Unternehmen Beauftragung Kosten 

33. 18.12.17 

U79 

Möbeltischler 89.385,03 

57. 17.12.18 Büromöbel 28.793,60 

59. 14.01.19 Büromöbel, 2. Nachtrag 17.593,58 

  
  

135.772,21 
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28. 13.09.17 

U80  

Zimmererarbeiten 67.308,69 

38. 19.03.18 Kiosk, WC 32.827,28 

57. 17.12.18 Zimmererarbeiten 15.093,07 

  
  

115.229,04 
 

28. 13.09.17 U81 Steinmetz 31.549,80 

39. 23.04.18   Pflasterungen 64.400,00 

  
 

 

95.949,80 
 

9. 31.08.16 

U82 

archäologische Untersuchungen - St. P./Sp. 24.770,00 

20. 17.02.17 Archäologie 1. Nachtrag 24.310,00 

21. 29.03.17 Archäologie 2. Nachtrag 22.614,00 

34. 15.01.18 Archäologie 3. Nachtrag  23.000,00 

  
  

94.694,00 
 

21. 29.03.17 
U83  

ÖBA 79.000,00 

23. 22.05.17 Bau KG, Projekt 2 11.000,00 

  
  

90.000,00 
 

28. 13.09.17 

U84  

Brandmeldeanlage 33.587,10 

28. 13.09.17 Elnbruchmeldeanlage 27.203,56 

46. 03.08.18 Brandmeldeanlage, 1. Nachtrag 14.234,21 

  
  

75.024,87 
 

11. 31.10.16 

U85 

Elektrotechnik-Planung Museum, St. P./Sp. 23.390,00 

23. 22.05.17 ÖBA Elektro 23.396,40 

61. 06.03.19 Elektroplanung, 1. Nachtrag 21.337,51 

  
  

68.123,91 

 

32. 10.11.17 

U86 

Restaurator, Musterachsen 15.455,00 

41. 28.06.18 Restaurator Musterachsen 19.800,00 

56. 06.12.18 Baubegleitung BDA 13.090,00 

  
 

 

48.345,00 

 

 

U86 (gem. Buchhaltung LA-GmbH) 

2019 2018 2017 

11.880,00 104.505,00 29.919,50 

Projekt 1 und 3                                                                     146.304,50 

P1 und P3 Beschlüsse                                                           85.865,00 

  

71. GV Beschluss             60.439,50 

Der (71.) Beschluss über € 60.439,50 wurde mit 13.09.2021 nachträglich eingeholt. 
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21. 29.03.17 

U87 

Versicherung 36.515,00 

65. 21.11.19 Bauversicherung, 1. Nachtrag 30.731,09 

28. 13.09.17 Versicherung 36.515,00 

  
 

 

103.761,09 

 

Projekt 2, durch die Generalversammlung beschlossene Beauftragungen,  4.779.413,82 

 

 

VII.3. Teilprojekt 3, Infrastruktur  

Fahrradabstellplatz, Parkplatzschaffung, Lichtinstallation, Betrieb der GmbH 

 

Auflistung der beauftragten Summen anhand der jeweiligen 

Generalversammlungsbeschlüsse: 

 

Generalversammlung-Einzelbeschlüsse Projekt 3,  
Beauftragungen ab € 10.000,00 

Zahlen gem. 
Buchhaltung 

20. 17.02.17 U88  Studie Leitsystem 20.210,00 20.210,00 

30. 12.10.17 U89 
Filmische Dokumentation,  
Infrastrukturmaßnahmen 

12.000,00 12.000,00 

39. 23.04.18 U90  Lichtplanung 34.617,88 40.424,00 

39. 23.04.18 U91 Leitsystem 22.000,00 23.860,00 

53. 07.11.18 U92 Elektro 94.779,25 87.424,40 

53. 07.11.18 U93 Grabarbeiten 54.698,12 50.625,75 

53. 07.11.18 U94 Leitsystem 33.135,00 39.624,00 

54. 12.11.18 

U95 

Beleuchtung, Elektro 72.600,00 

160.773,24 55. 19.11.18 Beleuchtung, Elektriker 72.600,00 

55. 19.11.18 Beleuchtung, Bauleistung 44.640,00 

        461.280,25 434.941,39 

 

Bei Projekt 3 gab es lediglich geringe Unterschiede zwischen den Beauftragungen gemäß 

GV-Beschlüssen und den tatsächlichen Auszahlungen gemäß Buchhaltung. 
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VIII. Ergebnisrechnung und Bilanz Landesausstellungs-GmbH 

 

Gewinn- und Verlustrechnung Landesausstellungs-GmbH, wesentliche Positionen 

  
 

2019 2018 2017 2016 

Umsatzerlöse           

4000 Pacht Kasematten   26.220,84 0,00 0,00 0,00 

4005 Pacht St. Peter a.d. Sperr    13.763,23 0,00 0,00 0,00 

4010 Pacht Schallaburg GmbH   171.077,29 0,00 0,00 0,00 

Sonstige Erlöse           

4786 Kostenersätze   1.308.385,80 0,00 21.149,49 1.985,00 

4790 Sonstige Umsatzerlöse    278.272,42 18.171,79 0,00 0,00 

sonstige betriebliche Erträge           

4400 Förderungen aus öff. Mitteln    210.790,40 256.062,44 231.840,93 176.357,63 

4405 Aufl. Investitionszuschuß    658.725,87 0,00 0,00 0,00 

Aufwendungen für Material 
und Herstellungsleistungen 

          

5800 Fremdleistungen   3.498,78 4.755,59 29.967,98 10.097,24 

5820 Projekt Infrastruktur    316.300,73 146.365,44 51.270,84 0,00 

5830 Projekt Bürgermeistergarten    4.347,07 222.931,02 682,64 0,00 

5840 Projekt Zusatzarbeiten f. Stadt   23.233,28 0,00 0,00 0,00 

5850 Projekt Maßnahmen  
Zwischengrundstück für Stadt WN  

  535.152,50 0,00 0,00 0,00 

Personalaufwand   109.378,49 122.947,91 110.191,85 74.502,82 

7000 Abschreibungen   659.716,12 7.663,50 5.057,91 6.641,99 

Instandh., BK, Kasematten,  
St. Peter Kto. 7200, 7210, 7215 

  81.002,24 1.806,04 0,00 0,00 

7640 Veranstaltungen   49.654,92 16.125,60 0,00 0,00 

7650 Werbeaufwand   157.435,39 34.649,87 33.555,39 41.577,78 

7700 Beratungskosten   20.346,83 11.105,00 9.870,60 8.645,00 

8280 Zinsaufwand   115.221,52 4.607,74 0,00 0,00 

8287 Verzugszinsen, Mahnspesen   3.459,19 60,79 28,43 0,00 

Ergebnis vor Steuern   500,00 500,00 500,00 250,00 

8553 KöSt.-Vorauszahlung   500,00 500,00 500,00 250,00 

Jahresergebnis   0,00 0,00 0,00 0,00 
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Erklärung Jahresergebnis (aus den jeweiligen Jahresabschlüssen): Da der laufende Aufwand 

durch öffentliche Fördergelder gedeckt ist, wird kein Bilanzgewinn bzw. -verlust 

ausgewiesen, daher auch keine KöSt-Belastung. 

 

Erläuterungen zu G&V-Positionen 2019: 

 4786 Kostenersätze: Stadt Wiener Neustadt für Baumaßnahmen Zwischengrundstück, 

Infrastrukturmaßnahmen und Bürgermeistergarten   € 1.308.385,80 

 

 4790 sonstige Umsatzerlöse:   Baumit GmbH   € 50.000,00 

      NÖ-Werbung GmbH   € 204.052,25 

 

 5820 Projekt Infrastruktur: Planung Leitsystem, Lichtplanung, Beleuchtung, 

Infrastruktur, etc.        € 316.300,73 

 

 5850 Maßnahmen Zwischengrundstück zwischen Kasematten und Hotel (für Stadt 

Wiener Neustadt). Abbruch Bräuhausgebäude, Abgrabungen, Mauerfreistellungen, 

anteilige Planungskosten, etc.      € 535.152,50 

 

 7000 Abschreibungen Anlagevermögen     € 659.716,12 

 

 7640 Veranstaltungen 2019       € 49.654,92 

Wesentliche Positionen: 

Steinfeldzentrum Breitenau, Regionsfest     € 4.090,11 

Steinfeldzentrum Breitenau, Abschlussfest    € 11.883,33 

Arena Nova, Abschlussfest      € 10.120,00 

 

 7650 Werbeaufwand:        € 157.435,39 

Wesentliche Positionen: 

Produktionskosten Regionsfest      € 79.800,00 

W. A. GmbH, Marketingkooperation     € 22.500,00 

Druckerei J. GmbH        € 11.578,00 

 

 8280 Zinsaufwand, an Magistrat Stadt Wiener Neustadt  €115.221,52 

Zinsaufwand aus Gesellschafterdarlehen der Stadt, Rahmen von max. 12,00 Mill.€ zur 

Zwischenfinanzierung der Investitionskosten für die Landesausstellung 2019 bis zum 

Einlangen aller Förderungen (GR 25.06.18) 
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Aktiva wesentliche Positionen 
 

31.12.19 31.12.18 31.12.17 31.12.16 

Bebaute Grundstücke   713.476,75 713.476,75 713.476,75 0,00 

Gebäude Stadtmuseum   4.622.444,34 236.507,35 236.507,35 0,00 

Gebäude Kasematten   18.856.774,71     0,00 

Grundstückseinr. Kasem… 
  

660.570,30     0,00 

Kum. AfA Gebäude   -639.887,52 -8.869,02 -2.956,34 0,00 

    
24.213.378,58 941.115,08 947.027,76   

Betriebs- u. Geschäftsausst.   1.722,83 9.037,33 8.455,33 8.455,33 

Einrichtung Kasematten 
  

102.715,23 0,00 0,00 0,00 

Einrichtung Stadtmuseum   173.294,57 0,00 0,00 0,00 

Kum. AfA BGA 
  

-29.008,05 -5.636,68 -3.919,11 -1.817,54 

    248.724,58 3.400,65 4.536,22 6.637,79 

Anlagen in Bau, Kasem…   0,00 12.743.952,30 3.876.123,58 377.076,59 

Anlagen in Bau, Museum,  
St. P./Sperr 

  0,00 3.710.818,75 961.626,14 105.005,92 

2400 So. Forderungen   4.447.709,05 8.300.206,90 9.948.307,07 50.567,99 

2800 Hypo NÖ LB   3.772.846,69 1.398.511,90 4.552.793,07 19.951,32 

            

Passiva wesentliche 

Positionen  
31.12.19 31.12.18 31.12.17 31.12.16 

Gesellschafterzuschuss   921.000,00 921.000,00 921.000,00 0,00 

Investitionszuschüsse   23.823.234,69 20.057.063,53 18.098.846,44 443.642,37 

Verb. aus Lief. und Leist.   719.334,86 5.280.768,21 1.844.348,40 62.821,59 

Verb. Verr. Gesellschafter   9.122.042,46 2.004.607,74 1.493,42 22.865,48 

Bilanzsumme   34.970.255,77 28.345.705,42 20.913.174,13 596.071,38 

 

 Bei den sonstigen Forderungen handelt es sich vor allem um vertraglich zugesagte, 

aber noch nicht vereinnahmte Förderungen der öffentlichen Hand. 

 Investitionszuschüsse sind im Wesentlichen den Anlagen im Bau zugewiesen. Die 

bereits vereinnahmten bzw. vertraglich zugesagten Zuschüsse betreffen einerseits 

Investitionen in die Projekte Kasematten und städtisch bestehende Kulturstätten und 

andererseits die Abdeckung des laufenden Aufwands der Gesellschaft. 

 Unter Gesellschafterzuschuss in Höhe von EUR 921.000 findet sich der Verkehrswert 

der eingelegten Liegenschaften. 
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 Der Stand des Kontos „Verbindlichkeiten Verrechnung Gesellschafter“ von rd.  

9,12 Mill.€ ist auf das Zwischenfinanzierungsdarlehen der Stadt an die Gesellschaft 

zurückzuführen. 

 

 

IX. Förderungen, Zuschüsse,  
2016-2020, Buchhaltung LA-GmbH 

 

 
Gegenkto. 

Konto 9650 Investitionszuschüsse 
(Buchungstexte aus Buchhaltung LA-GmbH) 

Soll (Ausgang) Haben (Eingang) 

01.01.16 
 

Eröffnungsbuchung 0,00 

30.06.16 2800 Amt der NÖ L.reg.   250.000,00 

28.09.16 2800 Amt der NÖ L.reg.   300.000,00 

31.12.16 3670 Zuschuss Stadt WN, Fördergeld   70.000,00 

31.12.16 4400 Abdeckung lfd. Aufwand Kasematten -35.578,00   

31.12.16 4400 Abdeckung lfd. Aufwand Kulturstätten -4.576,00   

31.12.16 4400 Abdeckung lfd. Aufwand allgemeine Kosten -136.203,63   

      -176.357,63 620.000,00 

 

01.01.17 Gegenkto.  EB  443.642,37 

01.02.17 2800 Amt der NÖ L.reg.   200.000,00 

28.06.17 2800 Amt der NÖ L.reg.   1.000.000,00 

23.02.17 9400 Magistrat WN, Investitionszuschuss   4.000.000,00 

15.09.17 2800 Land NÖ, zweckgeb. Bedarfszuweisung   1.667.500,00 

08.11.17 2800 Bundeskanzleramt Förderung   101.500,00 

23.11.17 2800 Amt der NÖ L.reg.   1.000.000,00 

31.12.17 2400 Förderung ecoplus   6.666.667,00 

31.12.17 2400 Förd. Land NÖ, offener Betr. per 31.12.17   3.251.378,00 

31.12.17 4400 Abdeckung lfd. Aufwand Kasematten -31.844,00   

31.12.17 4400 Abdeckung lfd. Aufwand Kulturstätten -28.224,00   

31.12.17 4400 Abdeckung lfd. Aufwand allgemeine Kosten -171.772,93   

      -231.840,93 17.887.045,00 

 

01.01.18 Gegenkto.  EB  18.098.846,44 

30.06.18 200002 GGV 1.TR Stadt -120.000,00   

18.07.18 2800 Amt der NÖ L.reg.   1.300.000,00 

05.09.18 9900 Land NÖ, zweckgeb. Bedarfszuweisung   1.667.500,00 

27.11.18 2800 Amt der NÖ L.reg.   700.000,00 

20.12.18 2800 Magistrat WN Sonderbudget   105.000,00 

31.12.18 200002 GGV 2.TR Stadt -420.000,00   

31.12.18 2400 Amt der NÖ L.reg. -1.300.000,00   

31.12.18 2400 Amt der NÖ L.reg. -700.000,00   

10.12.18 2400 Bundeskanzleramt Förderung   951.000,00 
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31.12.18 4400 Abdeckung lfd. Aufwand Kasematten   6.936,83 

31.12.18 4400 Abdeckung lfd. Aufwand Kulturstätten -35.053,46   

31.12.18 4400 Abdeckung lfd. Aufwand allgemeine Kosten -197.166,28   

      -2.772.219,74 4.730.436,83 

 

01.01.19 Gegenkto.  EB  20.057.063,53 

30.06.19 200002 GGV 3.TR Stadt -396.000,00   

03.10.19 2800 Land NÖ, zweckgeb. Bedarfszuweisung   1.667.500,00 

19.12.19 2800 Mag. WN, Subv. Restaur. Südportal St. P.   30.000,00 

23.12.19 2800 Land NÖ Sanierung Stadtmauer   336.278,39 

31.12.19 2400 
Stadt WN, Differenzbetrag SR Verrechnung  
Infrastruktur und BGM-Garten 

  36.000,00 

31.12.19 2400 Stadt WN -Förderung letzter TB   1.000.000,00 

31.12.19 2400 
Stadt WN, Zusatzförderung Stadt- und 
Zwingermauersan. 

  357.000,00 

31.12.19 2400 
Land NÖ, Zusatzförderung Stadt- und 
Zwingermauersan. 

  20.000,00 

31.12.19 2400 
Storno Förderung Land NÖ K1 (Umverteillung 
Budget  lt. Mail DI Arzberger 22.05.19) 

-54.711,00   

31.12.19 2400 Land NÖ, zweckgeb. Bedarfszuweisung   1.667.500,00 

31.12.19 4405 Auflösung Investitionszuschüsse -658.725,87   

31.12.19 3670 Rechnung Eleonoren-Weg -27.879,96   

31.12.19 4400 Abdeckung lfd. Aufwand Kasematten -210.790,40   

      -1.348.107,23 5.114.278,39 

   23.823.234,69 

 

 

IX.1. Förderungen, Zuschüsse, nach Mittelherkunft  

 

Land NÖ, ecoplus (Buchungstexte aus Buchhaltung LA-GmbH) 

30.06.16 2800 Amt der NÖ L.reg.   250.000,00 

28.09.16 2800 Amt der NÖ L.reg.   300.000,00 

01.02.17 2800 Amt der NÖ L.reg.   200.000,00 

28.06.17 2800 Amt der NÖ L.reg.   1.000.000,00 

23.11.17 2800 Amt der NÖ L.reg.   1.000.000,00 

31.12.17 2400 Förderung Land NÖ   3.251.378,00 

15.09.17 2800 Land NÖ, zweckgeb. Bedarfszuweisung   1.667.500,00 

05.09.18 9900 Land NÖ, zweckgeb. Bedarfszuweisung   1.667.500,00 

03.10.19 2800 Land NÖ, zweckgeb. Bedarfszuweisung   1.667.500,00 

31.12.19 2400 Land NÖ, zweckgeb. Bedarfszuweisung   1.667.500,00 

31.12.17 2400 Förderung ecoplus   6.666.667,00 

    

19.338.045,00 
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Land NÖ, Abt. Kunst und Kultur (K1), Zusatzförderung für bedeutenden historischen Fund 

23.12.19 2800 Land NÖ Sanierung Stadtmauer und Zwingermauer   336.278,39 

31.12.19 2400 Land NÖ Sanierung Stadtmauer und Zwingermauer.   20.000,00 

31.12.19 2400 Storno Förderung (lt. Mail DI Arzberger 22.05.19) -54.711,00   

   
 

301.567,39 

 

Bundesdenkmalamt, Bundeskanzleramt,  
Zusatzförderung zu Zwingermauer und Zwingerturm 

08.11.17 2800 Bundeskanzleramt Förderung   101.500,00 

10.12.18 2400 Bundeskanzleramt Förderung   951.000,00 

   
 

1.052.500,00 

 

Stadt Wiener Neustadt 

31.12.16 3670 Zuschuss Stadt WN, Fördergeld   70.000,00 

23.02.17 9400 Magistrat WN, Investitionszuschuss   4.000.000,00 

20.12.18 2800 Magistrat WN Sonderbudget   105.000,00 

30.04.19  Zuschuss Stadt an Schallaburg GmbH  105.000,00 

31.12.19 2400 
Stadt WN, Differenzbetrag SR Verrechnung  
Infrastruktur und BGM-Garten 

  36.000,00 

31.12.19 2400 Stadt WN Förderung letzter TB   1.000.000,00 

      5.346.000,00 

 

31.12.19 2400 Zusatzförderung Stadt WN, Stadtmauer- u. Zwingermauersanierung 357.000,00 

Zusatzförderung von Seiten der Stadt war Bedingung für die zusätzliche Förderung des 

Landes für einen „bedeutenden historischen Fund“. 

Organbeschlüsse zu den Förderungen der Stadt liegen vor, siehe Kap. IX. 

 

Gesamtförderbeitrag der Stadt zur Landesausstellung 2016 bis 2019 5.703.000.00 

 

Summe Förderungen öffentliche Stellen (Land, BKA, Stadt) 26.395.112,39 

 

Exkurs: 

4786 Kostenersätze, € 535.152,50, „Maßnahmen am Zwischengrundstück“ zwischen 

Kasematten und Hotel (für Stadt WN). Abbruch Bräuhausgebäude, Abgrabungen, 

Mauerfreistellungen, anteilige Planungskosten, etc. Diese Leistungen wurden durch LA-

GmbH erbracht und seitens der Stadt gesondert vergütet. Das dadurch entstandene neue 

Grundstück wurde seitens der Stadt an die K-H-GmbH verkauft. Es handelt sich hier um ein 

Projekt, das nicht in direkter Verbindung mit der Landesausstellung steht. 
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IX.2. Zusätzliche Förderungen und Erlöse, nicht öffentliche Stellen  

 

 

  Gegenk. 
Konto 4790, Zuschüsse und sonstige 
Umsatzerlöse, auszugsweise 

Soll  Haben (Eing.) 

18.04.19 230000 B. GmbH   50.000,00 

2019 200007 N. W. GmbH    204.052,25 

19.12.19 200009 A. P. GmbH   15.000,00 

    
269.052,25 

 

Ausgaben betr. Landesausstellung WN Kult.Tour.Marketing GmbH  2018 2019 

Jet Ticket Implementierung, Service, Wartung, mobile Kartendrucker 23.397,00 44.431,76 

Innenstadtbelebung: Wr. Neustadt Card, Bike City WN, Neah-Next, 
Open-Stage, Film, Sommer Break, Buntes Fest, etc. 

75.850,00 111.001,81 

Bewerbung, Imagefilm WNTV, Inserate, Drucksorten, Spots, Werbe-VA 34.250,00 135.368,07 

Personalkosten 22.026,22 105.981,06 

  155.523,22 396.782,70 

Summe Ausgaben 2018, 2019 552.305,92 

Einnahmen aus Kartenverkauf Führungen Milak, Neukloster,  

Stadtführungen, EVN Schaukraftwerk 
201.663,79 

Nettoausgaben 2018, 2019 350.642,13 

Laut Auskunft der KTM-GmbH wurden diese Ausgaben im Rahmen des „normalen“ Budgets, 

also ohne zusätzliche Erhöhungen aufgrund der Landesausstellung abgedeckt.  

 

Ausgaben betr. Landesausstellung Stabsstelle Büro des 
Bürgermeisters, Kultur und Kommunikation 

2018 2019 

Filmdok.  "Das neue Zentrum WN - Landesausstellung 2019" 
Volkskultur NÖ, Veranstaltung "aufhorchen" 14.6.-17.6.2018 

34.600,00   

div. Veranstaltungen wie "Eröffnung Kunstschaufenster", "Treffen 
Wehrhistorischer Verbände", "Austro Daimler Memorial", Mozart-Requiem Stift 
Neukloster, Veranstaltungsprojekt "Schnittstelle" 

  69.532,94 

Subventionen div. "Industrieviertelfestival-Projekte"   12.692,00 

Forschungs- und Publikationsprojekt "WN die Kunst der Befestigung"   35.480,00 

Projekte wie z.B. "Kunst im öffentlichen Raum", "Rätselrally", Ankauf Bücher   24.906,61 

  34.600,00 142.611,55 

Summe Ausgaben 2018, 2019 177.211,55 

Laut Auskunft der Stabstelle wurden diese Ausgaben im Rahmen des „normalen“ Budgets, 

also ohne zusätzliche Erhöhungen aufgrund der Landesausstellung abgedeckt.  
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X. Einnahmen / Ausgaben der Stadt im Zusammenhang mit der 
Landesausstellung, K5-Konten und Buchungen  

2016 – 2020, mit dazugehörigen GR-Beschlüssen 

 

Im Folgenden sind sämtliche Ausgaben aus dem K5 dargestellt, die jedoch nicht alle 

Förderungscharakter haben, wie z.B. Rücklagenbewegungen, Zinsen, Tilgungen 

 

Ausgaben 2016 

H/A/P Landesaust. Postbezeichnung Soll 2016 

1/9140-0802 Landesausstellungsges. Zuschuss Stammkapital 17.500,00 

1/7890-7750 Landesausst. Zuschuss  70.000,00 

 

 

Ausgaben 2017-2020, Budget 2021 

H/A/P. 
Landesaust. 

Postbezeichnung 
Budget  

2021 
Rechnung  

2020 
Soll 2019 Soll 2018 Soll 2017 

1/3290-2980 Rücklagen Zuführung     0,00 500.000,00 0,00 

1/3290-3460 Investitionsdarl. Tilgung 245.800,00  241.927,61  238.146,69 0,00 0,00 

1/3290-6500 Zinsen für Finanzsch.  55.100,00  58.919,19  62.700,11 63.679,16 43.438,17 

1/3290-7550 Transfers an Untern.  0,00  1.357.000,00        

5/3290-2450 Darl. z. Invest.förd. an U. 0,00  0,00  7.000.000,00 2.000.000,00 0,00 

5/3290-7290 
So. Ausgaben, zweck-
gebundene BZ Land 

0,00  1.667.500,00  1.667.500,00 1.667.500,00 1.667.500,00 

5/3290-7750 Kapitaltransferz. an U.     30.000,00 105.000,00 4.000.000,00 

5/3290-7950 Zuw. an allg. HH-RL 3.000.000,00 6.000.000,00       

    3.300.900,00 9.325.346,80 8.998.346,80 4.336.179,16 5.710.938,17 

 

 

Im Folgenden sind sämtliche Einnahmen aus dem K5 dargestellt, u.a. auch 

Darlehenszuzählungen, Rückzahlung von Zwischenfinanzierungsdarlehen, 

Förderungseingänge die an die LA-GmbH weitergeleitet werden, an die LA-GmbH 

verrechnete Zinsen. 

 

Einnahmen2017-2020, Budget 2021 

H/A/P. 
Landesaust. 

Postbezeichnung 
Budget  

2021 
Rechnung  

2020 
Soll 2019 Soll 2018 Soll 2017 

2/7890+8200 Einn. Zinsen Darlehen  45.000,00  10.462,50  113.120,84 6.708,33 0,00 

6/3290+2450 Darlehen an Unternehm. 3.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

6/3290+2980 Rücklagen Entnahmen     7.030.000,00 2.105.000,00 0,00 
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6/3290+3490 Darlehen von KI 0,00  0,00  0,00 0,00 4.000.000,00 

6/3290+8610 
Lfd. Transferzahlungen  
von Ländern u. Landesf. 

    1.667.500,00 1.667.500,00 1.667.500,00 

6/3290+8710 Kap.transf. aus BZ. 0,00  1.667.500,00        

    3.045.000,00 7.677.962,50 8.810.620,84 3.779.208,33 5.667.500,00 

 

GR-Beschluss 19.02.2016 (Dringlichkeitsantrag): Zuschuss Stammkapital, € 17.500,00 

überwiesen an LA-GmbH am 22.03.2016, 1/9140-0802. 

 

GR-Beschluss 27.06.2016: Abänderung des Gemeinderatsbeschlusses vom 19.02.2016 

betreffend LA-GmbH Der Zuschuss der Stadt wird von € 70.000,00 auf € 100.000,00 erhöht. 

Überwiesen werden am 27.04.2016 € 70.000,00 über 1/789000-775000, 

Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen. 

 

Gemeinderat 12.12.2016: Beschluss über die Aufnahme eines Darlehens über 4,00 Mill. € 

bei der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG zur Finanzierung des Beitrages der Stadt zur 

Landesausstellung 2019. Konditionen: Von 25.01.2017 bis 30.09.2026 wird ein Fixzinssatz 

von 1,57 % p.a. verrechnet. Nach Ende der Fixzinsvereinbarung soll eine einvernehmliche 

Konditonenneufestlegung erfolgen. Rückzahlung von 31.03.2019 bis 30.09.2033.  

 

Gemeinderat 20.02.2017: Genehmigung eines Zuschusses in der Höhe von 4,00 Mill. € an 

die Landesausstellungs- Planungs- Errichtungs- und Organisations GmbH zur weiteren 

Abwicklung der vorbereitenden Agenden (Planung, Errichtung etc.) zur Durchführung der 

Landesausstellung 2019.  

 

Stadtsenat 18.12.2017: Gewährung einer Subvention von € 5.000,00 an die MARX MEDIA 

GmbH für die Erstellung einer Filmdokumentation mit dem Titel „Das neue Zentrum Wiener 

Neustadt – Landesausstellung 2019“, überwiesen am 08.01.2018 über 1/3000/7570, 

Laufende Transferzahlungen an private Organisationen. 

 

GR-Beschluss vom 25.06.2018: Beschluss zur Gewährung eines 

Gesellschafterdarlehens an die LA GmbH mit einem Rahmen von max. € 12.000.000,00 

zur Zwischenfinanzierung der Investitionskosten für die Landesausstellung 2019 bis zum 

Einlangen aller Förderungen. 

Verzinsung: 6 Monats-Euribor mit Floor „0“ + Aufschlag 150 Basispunkte.  

Spätestens zum 31.12.2021 ist der Gesamtbetrag durch die LA GmbH rückzuführen. Die 

Gewährung des Darlehens erfolgt im Bedarfsfall durch Zuzählungen an die LA GmbH in den 

Jahren 2018 bis 2021 auf der VAST 5/3290/2450. Rückführungen (Tilgungen) durch die LA 

GmbH sind auf der VAST 6/3290/2450 zu verbuchen. Allfällige Ausgabenüberhänge in 

einzelnen Jahren sind durch Rücklagenentnahmen aus der Haushaltsausgleichsrücklage 

oder Rücklage aus Grundstücksverkäufen auf der VAST 6/3290/2980 zu neutralisieren. 



Bericht vom 19.10.2021 

 

34 

GR-Beschluss vom 15.11.2018: Beschluss einer Subvention an die Landesausstellungs-

GmbH für die Sanierung des Südportales des Kirchenschiffes von Museum St.Peter an 

der Sperr im Ausmaß von € 30.000 wird genehmigt. In den ursprünglichen Planungen war 

diese Sanierung nicht enthalten, wurde jedoch auf Anraten des Bundesdenkmalamts 

durchgeführt. Die Bedeckung erfolgte im Finanzjahr 2018 über die VAST 5/3290/7750 und 

Entnahme von € 30.000,00 aus der vorhandenen Rücklage für Museen. 

 

GR-Beschluss vom 10.12.2018: Aufgrund diverser organisatorischer Aufgaben in 

Vorbereitung auf die Landesausstellung 2019 sind Ausgaben in Höhe von rd. € 105.000,00 

innerhalb der Gesellschaft zu tätigen. Um den dadurch drohenden Abgang der Gesellschaft 

auszugleichen, soll im Finanzjahr 2018 ein Zuschuss in Höhe von maximal. € 105.000,00 

gewährt werden. Bedeckung über VAST 5/3290-7750 und Entnahme aus der Rücklage für 

Tourismus, VAST 6/3290+2980. 

 

GR-Beschluss vom 18.02.2019: Um Veranstaltungen im Umfeld der Landesausstellung 

auch zur Abrundung des Gesamtbildes und somit auch wieder indirekt zur besseren 

Präsentation der Stadt Wiener Neustadt zu ermöglichen, soll die Stadt einen Zuschuss in 

Höhe von maximal € 105.000,00 an die Schallaburg Kulturbetriebs-GmbH leisten. 

 

GR-Beschluss vom 09.11.2020: Der Zuschuss im Finanzjahr 2020 an die LA GmbH in 

Höhe von maximal €1.357.000,00 wird genehmigt. 

 

Der Kontrollamtsleiter: 

Mag. Mörth 

 

Ergeht gemäß § 48 Abs. 5 NÖ Stadtrechtsorganisationsgesetz (NÖ STROG), LGBl. 1026-0, 

i.d.F. LGBl Nr. 35/2021 an: 

Herrn Bürgermeister  

Kontrollausschuss, z. Hdn. Herrn Vorsitzenden 

Herrn Magistratsdirektor, mit dem Ersuchen um Stellungnahme gemäß § 48 Abs. 6 StROG  

Zur Kenntnisnahme an: 

die Geschäftsführungen WNSE Wiener Neustadt. Standort. Entwicklung.- GmbH 

(ehem. LA-GmbH), WNSKS, WN Kul.Tour und WN Holding, 

den Geschäftsbereich II - Finanzen und Eigentumsverwaltung, 

den Geschäftsbereich III – Behördenverwaltung und an 

den Geschäftsbereich V – Infrastruktur und Technik 

Stabstelle Büro des Bürgermeisters, Kultur & Kommunikation 

 

Die Abfertigung erfolgte per E-Mail am 19.10.2021. 


